

Fonden for økologisk landbrug

Ansøgning om tilskud i 2015

Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer

Projektets titel:

FoodNet – et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarerfællesskaber

A. Projektejer/ansøger:

Københavns Fødevarerfællesskab

Kastanie Allé 16

2720 Vanløse

Email: info@kbhff.dk

CVR nummer: 32996671

B. Beskrivelse af ansøger:

Københavns Fødevarerfællesskab (KBHFF) er en medlemsejet og -drevet økologisk indkøbsforening.

KBHFF blev grundlagt i 2008 af en gruppe grønne ildsjæle med en fælles vision om at skabe et

medlemsdrevet, emballagefrit økologisk supermarked. I 2009 blev det nuværende grundlag for KBHFF lagt

med et simpelt koncept: Poser med frugt og grønt i et sæsonbaseret udvalg fra økologiske og biodynamiske

landmænd på Fyn og Sjælland, der på ugebasis, forudbestilles af foreningens medlemmer. KBHFF blev

startet under slagordet "Økologi til alle!" og medlemskabet er åbent for alle, der støtter op om foreningens

formål, og som forpligter sig til at lægge tre timers arbejde i foreningen om måneden. Al udvikling og drift af

KBHFF er således varetaget af medlemmerne selv. I løbet af de sidste 5 år er KBHFF vokset til mere end

5000 medlemmer, af dem er ca. 3000 aktive, og fordelt på 11 afhentnings-afdelinger rundt i København. Der

distribueres omkring 5 tons lokale, økologiske grøntsager hver uge. KBHFF har opbygget et online

medlemssystem til bestilling og betaling af de ugentlige poser og har derfor allerede betydelige erfaringer

med IT-projekter som dette.

C. Ansøgers pengeinstitut:

Merkur Bank

Reg. Nr.: 8401

Kontonummer: 1136136

D. Ansøgers revisor:

Rewidan

Lyfaparken

Måløv Byvej 229T

2760 Måløv

E. Dato og underskrift

Dato: 17/10 2014

Navn: Andreas Lloyd

Titel: Medlem af bestyrelsen

Underskrift:



1. OM PROJEKTET

1.1. Hovedformål i henhold til landbrugsstøtteleven

Projektets hovedformål er at fremme afsætningen af økologiske fødevarer fra lokale producenter gennem udvikling af et fælles online medlems- og bestillingssystem for økologiske fødevarerefællesskaber i Danmark, der vil øge tilgængeligheden og afsætningspotentialet for lokale økologiske fødevarer.

1.2. Hjemmel i henhold til aktivitetsbekendtgørelsen

Projektet har hjemmel i §2, stk. 4, litra b vedrørende teknisk bistand til primærproducenter, i form af afsætningsfremme. Københavns Fødevarerefællesskab yder bistanden ved at udvikle et online bestillingssystem, der vil gøre danske fødevarerefællesskabers afsætningsfremmende aktiviteter og formidling af økologi tilgængelige for en bredere målgruppe.

1.3. Projektets formål og indhold – kort sammendrag af projektet (maksimalt 20 linjer)

De danske fødevarerefællesskaber har i løbet af kort tid etableret sig som lokale aktører, der i samarbejde med økologiske producenter sikrer en stabil og voksende afsætning af friske, lokale og økologiske fødevarer. Fødevarerefællesskaberne har i dag over 5000 aktive medlemmer, der ikke alene køber lokale økologiske fødevarer, men som også alle er direkte engageret i det frivillige arbejde, der er nødvendigt for at drive distributionskæden fra land til by.

En af de største barrierer for fødevarerefællesskabernes vækst – og dermed for øget afsætning af økologiske fødevarer gennem disse lokale fællesskaber – er det administrative arbejde forbundet med medlemmernes bestillinger og betalinger, samt med indkøb og kommunikation med de lokale økologiske producenter, der ikke alene leverer fødevarerne, men også indgår i tæt samarbejde med deres lokale fødevarerefællesskaber.

Derfor ønsker Københavns Fødevarerefællesskab at udvikle et *open source* IT-system, der på sigt kan bruges af alle landets økologiske fødevarerefællesskaber til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb og vagter. Et sådant system ikke alene vil mindske drifts- og arbejdsomkostninger i de enkelte fødevarerefællesskaber betragteligt, det vil også lette arbejdsgangene for de økologiske producenter, der leverer til fødevarerefællesskaberne, og øge afsætningen af økologiske fødevarer ved at:

- gøre det betragteligt lettere for fødevarerefællesskabernes nuværende medlemmer at bestille fødevarer online.
- tiltrække yderligere medlemmer og lette opstarten af flere fødevarerefællesskaber rundt om i landet.
- gøre det lettere for små økologiske fødevarerproducenter at afsætte deres varer til fødevarerefællesskaberne.
- understøtte længeresigtet budgettering og afsætningsaftaler mellem fødevarerefællesskaberne og de enkelte producenter, hvilket vil give øget økonomisk sikkerhed for begge parter.

1.4. Projektperiode

Start: 01.02.2015

Afslutning: 01.12.2015

1.5. Projektleder

Andreas Lloyd

Højstrupvej 6

2720 Vanløse

Telefon: 30253049

Email: andreas.lloyd@gmail.com

2. PROJEKTBEKRIVELSE

2.1. Projektets baggrund og formål (maksimalt 10 linjer)

Siden 2009 har fødevarerefællesskaberne skabt en bæredygtig foreningsmodel, hvor forbrugere og producenter er i direkte kontakt med hinanden, som et reelt alternativ til detailhandlens indkøbsmodeller. Ved et erfaringsudvekslingsseminar afholdt i april 2014, stod det klart, at en af de største udfordringer for fødevarerefællesskaberne er den store administrative byrde forbundet med bestilling, betaling, indkøb og udlevering af fødevarer. I dag har hvert enkelt fødevarerefællesskab udviklet deres egne, improviserede arbejdsgange, hvilket ikke alene giver ekstra arbejde for producenterne, når de skal sælge deres produkter, men også vanskeliggør samarbejde og effektivisering på tværs mellem fødevarerefællesskaberne. Derfor ønsker KBHFF at tage initiativ til at udvikle et fælles medlemssystem, som kan understøtte bedre

Fonden for økologisk landbrug - ansøgning om tilskud i 2015

administrative arbejdsgange omkring medlemmernes bestillinger og indkøb af varer fra lokale økologiske producenter. Systemet skal være *open source*, og således være let for alle eksisterende og kommende fødevarerfællesskaber at bruge, videreudvikle og samarbejde omkring.

2.2. Status for projektet (kun relevant, hvis det er et igangværende projekt støttet af Fonden) (maksimalt 10 linjer)

Projektet er ikke iværksat.

Dog er ikke færre end fire forskellige fødevarerfællesskaber (København, Roskilde Odense og Århus) i gang med at udvikle hvert sit medlemssystem, med forskellige umiddelbart inkompatible løsninger, tilpasset det lokale fødevarerfællesskabs særlige behov, hvilket gør det svært for andre fødevarerfællesskaber at bruge og videreudvikle. Så selvom dette projekt endnu ikke er iværksat, er der en række frivillige kompetencer og erfaringer at trække på.

2.3. Projektets aktiviteter (maksimalt 2 sider)

Projektet består af tre faser med følgende aktiviteter:

1. Kortlægning af behov og udarbejdelse af projektplan (februar-marts 2015)

- Kortlægge fødevarerfællesskabernes eksisterende IT-løsninger og afklare fælles behov til medlemssystemet – både hos fødevarerfællesskaberne og producenterne.
- Udarbejde en konkret og prioriteret liste over ønskede funktionaliteter.
- Valg af teknisk platform med henblik på at sikre, at systemet vil kunne udvikles bæredygtigt efter open source principper, og dermed sikre, at ingen fødevarerfællesskabers drift er afhængige af enkelte programmørers tid og viden.
- Udarbejde en detaljeret projektplan for udviklingen af medlemssystemet.

2. Systemudvikling (april-september 2015)

Denne fase ikke blot bestå af selve systemudviklingen, men også en løbende proces med inddragende workshops og dialog med nøglepersoner i de enkelte fødevarerfællesskaber og de lokale producenter, hvis arbejde også vil blive påvirket af medlemssystemet.

Systemet vil være *open source software* – det vil sige, at al kildekode og dokumentation vil gøres frit tilgængeligt under en open source copyright licens, der vil gøre det muligt for alle interesserede frit at bruge, videreudvikle og videredistribuere systemet efter egne behov.

To faktorer er af afgørende betydning for systemets langsigtede succes:

- at systemet er let tilgængeligt og veldokumenteret, så andre programmører kan forstå og arbejde videre med det efter projektets afslutning
- at selve udviklingsforløbet er en åben proces, der inddrager og uddanner alle interesserede frivillige programmører til at bidrage aktivt til udviklingen af systemet.

Derfor vil processen også inddrage de software-udviklere, der allerede har bidraget til de enkelte fødevarerfællesskabers IT-løsninger for at sikre et bredt ejerskab og kendskab til systemet efter projektets afslutning.

Ligeledes vil der undervejs blive afsat betydelige ressourcer til at dokumentere systemets funktioner. Systemet vil blive udviklet i en række udviklingsetaper, hvorved det grundlæggende system først etableres og testes løbende i et enkelt fødevarerfællesskab. Herefter udbygges systemet med en række funktionaliteter i særskilte moduler, som de enkelte fødevarerfællesskaber kan tilvælge og tilpasse efter behov. Den endelige liste over funktionaliteter vil først blive fastlagt som en del af prioriteringen i fase 1, men en forventet liste kan findes i beskrivelsen af projektets forventede mål og leverancer herunder.

I udviklingen og prioriteringen af funktionaliteter vil projektet trække direkte på erfaringerne fra Københavns Fødevarerfællesskabs ØkoHub-projekt, der har til formål at udvikle logistik- og forretningsmodeller, der kan understøtte samarbejdet med de lokale producenter bedst muligt.

3. Implementering og formidling (oktober-november 2015)

Det færdige system testes og sættes op i et enkelt fødevarerfællesskab, og de frivillige programmører uddannes til at administrere, vedligeholde og videreudvikle systemerne fremadrettet. Herefter vil det være op til de enkelte fødevarerfællesskaber at stå for opsætning og drift af medlemssystemet lokalt, og de vil alle have mulighed for selv at tilkøbe konsulent-ydelser eller samarbejde frivilligt for at videreudvikle og skræddersy nye moduler, så systemet kan dække øvrige, specifikke behov. Projektet afsluttes med en offentlig lancering for andre omstillingsprojekter og pressen i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam.

Fonden for økologisk landbrug - ansøgning om tilskud i 2015

2.4. Projektets mål / leverancer

Projektet skal resultere i et open source online medlemssystem med følgende funktionaliteter:

- Medlemsdatabase (etape 1)
 - opbygning af databasestruktur
 - administration af medlemsoplysninger
 - udsendelse af nyhedsbreve
- Online bestilling og betaling (etape 2)
 - webshop med online bestilling af fødevarer
 - online betalingsmodul
 - håndtering af kontingentbetaling
- Bestilling af varer fra økologiske producenter (etape 3)
 - database med oversigt over lokale økologiske producenters placering og sortiment
 - let indgang for producenter til at byde ind med de fødevarer og de mængder, som de har til salg direkte i systemet
 - let indgang for bestillere i fødevarefællesskaberne til at sammensætte fødevarebestillinger fra flere producenter

Ved udgangen af projektperioden skal medlemssystemet:

- være taget i brug i mindst 5 økologiske fødevarefællesskaber
- være under løbende videreudvikling varetaget af en gruppe på mindst 10 frivillige programmører
- være tilgængelig til fri afbenyttelse sammen med dokumentation og installationsvejledning for alle interesserede på KBHFFs hjemmeside og på ØkoStartpakke.dk.

2.5. Projektets forventede effekter

Projektets primære effekt skal være en effektivisering af arbejdsgange og administrativt arbejde i de enkelte fødevarefællesskaber.

Pt. er der etableret mere end 15 fødevarefællesskaber over hele landet med over 5000 aktive medlemmer til sammen, med mindst 10 yderligere under opstart. Medlemssystemet vil være en afgørende faktor i at gøre det lettere for mange flere danskere at blive medlemmer og købe fødevarer direkte fra lokale økologiske producenter.

Jo bedre og mere gnidningsfrit fødevarefællesskabernes administration fungerer, des mindre vil arbejdsbyrden også være hos de enkelte producenter i deres kontakt med fødevarefællesskaberne. Endvidere vil et sådant medlemssystem kunne sikre løbende kommunikation med producenterne, samt understøtte længeresigtet budgettering og afsætningsaftaler mellem fødevarefællesskaberne og de enkelte producenter, hvilket vil give øget sikkerhed for begge parter.

Endvidere vil et sådant medlemssystem være et afgørende stykke infrastruktur, der vil lette opstart og drift af nye fødevarefællesskaber rundt om i landet. Medlemssystemet vil indgå som en bærende del af en startpakke, der vil give konkrete råd og redskaber til opstart og drift af et fødevarefællesskab (se separat projektansøgning), hvilket ikke alene vil lette udbredelsen af fødevarefællesskaberne, og dermed også medvirke til øget afsætning af lokale økologiske fødevarer.

Fordi selve medlemssystemet bliver udviklet og udgivet som åben open source software, vil selve udviklingsforløbet være åbent og offentligt tilgængeligt for alle interesserede programmører. Ligesom al kildekode og dokumentation vil være offentligt tilgængeligt under en open source copyright-licens. Dette betyder, at medlemssystemet løbende kan udvides med mange andre moduler, der understøtter særlige behov, f.eks:

- Udvidelse af webshop med mange forskellige varegrupper og mulighed for sammensætning af særlige, personlige bestillinger. En medlemsundersøgelse foretaget af KBHFF i forbindelse med ØkoHub-projektet i efteråret 2014 viste, at den manglende fleksibilitet i forhold til bestilling af varer er den primære barriere for øget afsætning af økologiske fødevarer gennem fødevarefællesskabet.
- Integration af køreruter og optimering af på tværs af fødevarefællesskaber ved bestilling af fødevarer fra producenter i samme lokalområde.
- Integration med relevante økonomistyringssystemer.

Medlemssystemet kan evt. udbygges med disse funktioner med støtte fra FØL-fonden i 2016. Endvidere er det værd at bemærke, at eftersom medlemssystemet i sit udgangspunkt vil være en generisk platform. Kernefunktionaliteten gavner alle fødevarefællesskaberne, men vil samtidig være modulært opbygget på en

Fonden for økologisk landbrug - ansøgning om tilskud i 2015

sådan måde, at det samtidig ikke forhindrer, at der kan udvikles videre i de retninger, de enkelte Fødevarerfællesskaber finder det nødvendigt. Samtidigt vil et sådant veldokumenteret og lettilgængeligt online medlemssystem også kunne tilpasses, bruges og videreudvikles af en lang række andre virksomheder og projekter, der sælger og distribuerer lokale fødevarer, så som lokale producenters grøntsagskasseordninger, digitalt stalddørssalg, farmers' markets, Community Supported Agriculture-ordninger, byhaver og andre småproducenter. Sådant digitalt "stalddørssalg" vil kunne have stor effekt på at fremme afsætningen af økologiske fødevarer.

2.6. Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre partnere (maksimalt 10 linjer)

Projektet er et samarbejde mellem 16 økologiske fødevarerfællesskaber over hele landet (en komplet liste over alle projektets samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser er vedlagt som Bilag 2).

Projektet ejes af en styregruppe med repræsentanter fra en række af de involverede fødevarerfællesskaber. Projektet ledes af en projektleder fra et af de samarbejdende fødevarerfællesskaber i samarbejde med et IT-konsulentfirma, der har bred erfaring med udvikling af open source software systemer. Udviklingen af medlemssystemet varetages af programmører fra konsulentfirmaet, der ligeledes har til opgave at involvere frivillige kræfter fra de enkelte fødevarerfællesskaber. Vi har indhentet tilbud fra bl.a. konsulentfirmaerne BitBlueprint og Socialsquare, der har den fornødne faglighed og kompetencer til at virke som forestå udviklingen af medlemssystemet.

Formidling af projektet foregår i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam, hvis netværk og faglige kompetencer vil sikre en bred dækning i nyhedsmedier og sociale medier.

2.7. Projektets sammenhæng og synergieffekter til viden på området og andre projekter

Projektet vil skabe fundamentet for et veldokumenteret og lettilgængeligt online medlemssystem, der

1. vil give den fornødne infrastruktur til at lette opstart og drift af nye fødevarerfællesskaber markant (jf. separat projektansøgning om startpakke til nye fødevarerfællesskaber).
2. på sigt vil kunne udvikles til at understøtte koordinering af indkøb og logistik på tværs af fødevarerfællesskaberne, og dermed bygge videre på erfaringerne fra KBHFFs ØkoHub-projekt (støttet af FØL-fonden i 2014).
3. ikke alene vil systemet kunne bruges af alle fødevarerfællesskaberne, men det også skabe et open source software-projekt, der på sigt også vil kunne tilpasses, bruges og videreudvikles af en lang række andre virksomheder og foreninger, der også vil kunne fremme afsætning af økologiske fødevarer.

2.8. Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Selve udviklingsforløbet vil være åbent og offentligt tilgængeligt for alle interesserede programmører, ligesom al kildekode og dokumentation vil være offentligt tilgængeligt under en open source copyright licens. Derudover vil KBHFF fremlægge projektets resultater frem til alle interesserede, og systemet vil gøres tilgængelig på KBHFFs hjemmeside og på hjemmesiden økostartpakke.dk (udvikles som del af projektet ØkoStartpakke, jf. separat projektansøgning).

Som afslutning på projektet vil KBHFF invitere til offentlig lancering af medlemssystemet, hvor alle fødevarerfællesskaberne, alle øvrige interesserede grønne omstillingsprojekter samt pressen vil blive introduceret for medlemssystemet, og efterfølgende få mulighed og hjælp til at opsætte og tilpasse systemet til brug i deres egne projekter.

Denne lancering og presseindsats omkring projektet vil blive koordineret i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam via foreningens Facebook-sider, der har 30.000 økologi-interesserede følgere og via Økologisk Landsforenings nyhedsbrev med 11.000 abonnenter og via magasinet Økologisk og avisen Økologi & Erhverv.

Hvis medlemssystemet kan lanceres samtidigt med startpakken for nye fødevarerfællesskaber (jf. separat projektansøgning), forventer vi, at en presseindsats i forhold til danske landsdækkende og lokale medier samt mere specifikke danske økologi- og it-medier vil give mindst 30 presseomtaler for de to projekter til sammen.

Fonden for økologisk landbrug - ansøgning om tilskud i 2015

3. PROJEKTØKONOMI

3.1. Projektets samlede omkostninger i hele projektperioden

År	Projektets samlede omkostninger (budget/regnskab) 1.000 kr.	Tilskud fra Fonden (budget/regnskab) 1.000 kr.	Tilskuddets andel af samlede omkostninger %
2015	297.000	297.000	100
I alt	297.000	297.000	100

3.2. Projektets budget og finansiering i 2015

Bemærk: Detaljeret budget vedlagt som bilag 1

Projektets samlede budget i tilskudsåret 1. januar - 31. december 2015

				Budget 2015 1000 kr.
A. Interne lønomkostninger	antal timer	kr. / time	kr	
Projektleder	112	250	28.000	
Interne lønomkostninger i alt				28.000
B. Ekstern Bistand				244.000
C. Udstyr				0
D. Øvrige projektomkostninger				25.000
Projektets samlede omkostninger				297.000
E. Indtægter fra projektet				0
F. anslået scrapværdi af udstyr				0
Projektets samlede tilskudsgrundlag				297.000

Projektets samlede finansiering i tilskudsåret 1. januar - 31. december 2015

			Budget 2015 %	1000 kr
Det ansøgte tilskud fra fonden			40 %	297.000
Eget bidrag			0 %	0
Andre offentlige tilskud	Ansøgt	Bevilget		
1. Miljøstyrelsens Grønne Ildsjæle-pulje	450.000		60 %	450.000
2.			0 %	
Andre private tilskud	Ansøgt	Bevilget		
1.			0 %	
I alt			100 %	747.000

Fonden for økologisk landbrug - ansøgning om tilskud i 2015

Opgørelse af omkostninger med eller uden moms - sæt kryds

1. Ansøger er momsregistreret, og omkostningerne er opgjort uden moms:
2. Ansøger er ikke momsregistreret, og omkostninger er opgjort med moms:

X

3.3. Bemærkninger til projektets finansiering

Der er også **ansøgt** 450.000 kroner ex moms til projektet hos Miljøstyrelsens Pulje for Grønne Ildsjele, hvorfra der forventes svar primo november 2014. Hvis der modtages støtte hos denne pulje har vi ikke behov for støtte til projektet fra Fonden for økologisk landbrug.

3.4. Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet

A. Intern løn

En projektleder ansættes af KBHFF i 9 måneder til 4t/uge, 250kr/time. Projektlederens opgave er at koordinere samarbejdet mellem Fødevarerfællesskaberne, og sikre udviklingen af et genbrugeligt, konsoliderende og vedligeholdelsesvenligt medlemssystem.

B. Ekstern bistand

Udviklingen af medlemssystemet varetages af programmører fra et IT-konsulentfirma, der har bred erfaring med udvikling af open source software systemer. Konsulentfirmaet har ligeledes til opgave at involvere frivillige kræfter fra de enkelte fødevarerfællesskaber. Som det fremgår af budgettet er projektets primære omkostninger således knyttet til disse konsulenttydelser. I et projekt med så mange samarbejdspartnere er det afgørende at have et eksternt konsulentfirma til at forestå udviklingen, da vi derved kan sikre vi en rettidig og professionel udvikling af medlemssystemet, samt bedst mulig brug af frivillige ressourcer i forbindelse med udvikling og videre drift. Vi har indhentet tilbud fra konsulentfirmaerne BIT Blueprint og Socialsquare, der sammen har den fornødne faglighed og kompetencer til at forestå behovsafklaring og udvikling af medlemssystemet. Der er afsat 229.000 kr til ekstern bistand til softwareudvikling, design, dokumentation og IT-projektledelse. Jf. detaljeret budget vedlagt som bilag 1.

Endvidere afsættes der 15.000 kr til Økologisk Landsforenings bistand med presseindsats i forbindelse med lancering af medlemssystemet, og til revision.

C. Udstyr

Der vil ikke være udgifter til udstyr, da fødevarerfællesskaberne allerede har det fornødne IT-udstyr og hosting-aftaler til drift af medlemssystemet.

D. Øvrige projektomkostninger

Øvrige projektomkostninger dækker transport for frivillige fra resten af Danmark til workshops og sprints i København, samt lokaler, mødeforplejning og materialer.

E. Indtægter fra projektet

Som udgangspunkt forventes projektet ikke at genere indtægter, da medlemssystemet stilles frit tilgængeligt for alle ved projektets afslutning.

F. Anslået scrapværdi for udstyr

Eftersom indkøb af udstyr ikke indgår som en del af projektet, vil scrapværdien være 0 kr.

3.5. Specifikation af overhead i budgettet/administrative omkostninger

Opgørelse af omkostninger med eller uden overhead/administrative omkostninger – sæt kryds

1. Overhead / administrative omkostninger indgår i budgettet:
2. Overhead / administrative omkostninger indgår ikke i budgettet:

X

Bilag 1: Budget

Aktiviteter	Ansøgt beløb		Noter
	Timer	Pris	
Projektledelse (februar 2015 - november 2015)			
Projektledelse, intern koordinering mellem fødevarefællesskaberne	112	28.000	1
	112	28.000	
Fase 1: Kortlægning af behov (februar-marts 2015)			
Opstartsworkshop	20	17.000	2
	20	17.000	
Fase 2: Systemudvikling (april-september 2015)			
Udvikling etape 1: Medlemsdatabase			
Behovsafklaringsworkshop	6	5.100	3
Udvikling, design og projektledelse	110	52.750	4
Udvikling etape 2: Online bestilling og betaling			
Behovsafklaringsworkshop	6	5.100	3
Udvikling, design og projektledelse	110	52.750	4
Udvikling etape 3: Bestilling af varer fra økologiske avlere			
Behovsafklaringsworkshop	6	5100	3
Udvikling, design og projektledelse	110	52.750	4
Weekend-sprint m. frivillige programmører	30	23.400	5
	378	196.950	
Fase 3: Drift og formidling (oktober-november 2015)			
Test og opsætning	30	15.000	6
Drift			7
PR og formidling		15.000	8
	30	30.000	
Øvrige omkostninger			
Rejseomkostninger for frivillige til workshops og sprints		10.000	9
Omkostninger ifbm. behovsafklaringsworkshops		5.000	10
Revision		10.000	
	0	25.000	
Total	540	296.950	

Noter til budget

Note	Beskrivelse
1	En projektleder ansættes af KBHFF. Projektlederens opgave er at koordinere mellem Fødevarerefællesskaberne, og sikre udviklingen af et genbrugeligt, konsoliderende og vedligeholdelsesvenligt produkt. Timepris: 250 kr.
2	Gennemgang af eksisterende IT-løsninger og ressourcer hos de enkelte fødevarefællesskaber. Udarbejdelse af fælles manifest for medlemssystemet som open source projekt. 20 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
3	Inddragelse af nøglepersoner fra fødevarefællesskaberne til afklaring af ønsker og behov til funktionalitet. 6 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
4	60 timers softwareudvikling, 500 kr/time 19 timers design, 500 kr/time 16 timers projektledelse, 500 kr/time 16 timers dokumentation af 350 kr/time
5	Forberedelse og afholdelse af en 'weekendsprint', hvor de frivillige programmører oplæres og inddrages i udviklingen af medlemssystemet. 20 timers projektledelse og facilitering 850 kr/time 10 timers softwareudvikling 500 kr/time
6	Afsluttende opsætning og test af medlemssystemet hos et udvalgt fødevarefællesskab. 30 timers softwareudvikling, 500 kr/time
7	Frivillige programmører står for opsætning, drift og support af medlemssystemet i fødevarefællesskaberne landet over.
8	Udvikling af hjemmeside med dokumentation samt offentlig lancering med præsentation af systemet for presse og øvrige omstillingsinitiativer i samarbejde med Økologisk Landsforening, der stiller deres netværk og pressekontakter gratis til rådighed (anslået værdi 35.000)
9	Dækning af transport for frivillige fra resten af Danmark til workshops og sprints i København
10	Lokaler, mødeforplejning og materialer.

Bilag 2: Oversigt over samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser

Projektet er et samarbejde mellem følgende økologiske fødevarefællesskaber:

Navn	Hjemmeside	Kontaktperson
Københavns Fødevarefællesskab	kbhff.dk	Andreas Lloyd (projektansvarlig)
Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab	aoff.dk	Nina Sandal
Aalborg Fødevarefællesskab	aalborgff.dk	Marlene Nielsen
Odense Fødevarefællesskab	odenseff.dk	Tine Petersen
Roskilde Økologiske Fødevarefællesskab	røff.dk	Thomas Persson
Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab	svendborgff.dk	Michael Schrøder
Køge Økologiske Fødevarefællesskab	koef.dk	Lene Hansen
Hillerød Økologiske Fødevarefællesskab	hoef.dk	Sophie Labeau
Lejre Økologiske Fødevarefællesskab	løff.dk	Hanne Svenningsen
Faaborg Fødevarefællesskab	faaborgff.dk	Betina Stub Thygesen
Assens-Tommerup Fødevarefællesskab	atoef.dk	Helle M. Boesen
Ramløse-Annisse Fødevarefællesskab	rafoe.dk	Gitte Løve Hinrich
Tybjerg Økologiske Fødevarefællesskab	tøf.dk	Steen Sørensen
Viborg FødeVareForening	vfvf.dk	Rebecca Bang Sørensen
Næstved Økologiske Fødevarefællesskab	-	Birgitte Rosenkilde
Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab	-	Linda Frølund Hansen

Hvert enkelt af disse fødevarefællesskaber er selvorganiserede og frivilligt drevne borger-initiativer, der har til formål at forbedre adgangen til lokale, bæredygtige fødevarer i deres nærområde gennem frivilligt arbejde i lokale fællesskaber.

Der er indgået en aftale om samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam omkring presseindsats og formidling omkring projektet for at sikre en bred og velfunderet offentliggørelse.

Udover de konkrete samarbejder for projektets gennemførelse er der taget kontakt til og opnået bekræftelse om opbakning til projektet af følgende økologiske producenter:

Navn	Kontaktperson
Svanholm Storkollektiv	Mar van der List
Bellingehus	Verner Andersen
KysØko	Anders Lindgård

Navn	Kontaktperson
Møn Økologisk	Eva Bøtker
Egeskovgaard	Jacob Hougaard Hansen
Assers Mølle	Eva Sønderstrup Andersen
Westergaards Planteskole	Lars Westergaard
Lærkehøj Frugt	Maren Korsgaard
La Pomme, Fejø	Jean-Paul Clipet
Naustok Økologisk Frugtavl	Anne Sofie Olsen