

Ansøgning om tilskud til projekter under Puljen til Grønne Ildsjele for 2014, Miljøministeriet

For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer der ikke er udfyldt i alle de påkrævede felter, vil ikke komme i betragtning. Der henvises i øvrigt til vejledningen for ansøgninger.

Der kan kun vedlægges bilag for punkt 8-10.

Ansøgninger sendes til mst@mst.dk. Emnefeltet udfyldes med personnavn/foreningsnavn/institutionsnavn efterfulgt af 'ansøgning til puljen til grønne ildsjæle': Eks.: 'Jens Jensen - ansøgning til puljen til grønne ildsjæle'.

1. Projektets titel:

Open source medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber i Danmark

2. Kortfattet beskrivelse af projektet:

Maks. 100 ord.

Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) ønsker at udvikle et open source medlemssystem, der kan bruges af alle fødevarefællesskaber i Danmark til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb og vagter.

Et sådant medlemssystem vil:

1. mindske det administrative driftsarbejde i de enkelte fødevarefællesskaber og frigøre kræfter til at styrke foreningernes lokale engagement.
2. øge afsætningen af lokale økologiske fødevarer via online bestilling og betaling.
3. lette opstarten af flere økologiske fødevarefællesskaber i hele landet.
4. skabe en open source platform, der på sigt kan bruges af andre grønne omstillingsprojekter, der bygger på koordinering af frivillige kræfter og deling af fælles ressourcer, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker mm.

3. Beløb der ansøges om:

Såfremt ansøger er momsregistreret skal beløb angives excl. moms. Ansøgere der ikke er momsregistreret skal angive beløb incl. moms. Udgifter, der er pådraget eller afholdt før tilskuddet er meddelt, er ikke tilskudsberettigede. Ansøger gøres opmærksom på at alle tilskud modtaget fra Puljen til Grønne Ildsjele er skattepligtige og udbetalinger indberettes til Skat af Miljøstyrelsen.

I alt 462.300 kr. – excl. moms

4. Ansøgers kontaktoplysninger:

Navn (person, forening, institution)	Københavns Fødevarefællesskab
Adresse (evt. tilsagnsbrev sendes til denne adresse)	c/o The HUB Nørrebrogade 52 C 2 tv
Post nr.	2200
By	København N
Region	Hovedstaden
Telefon (privat/arbejde)	30253049
E-mail	info@kbhff.dk
Evt. hjemmeside	kbhff.dk

CVR/CPR nummer	32996671
Projektets kontaktperson	Navn: Andreas Lloyd E-mail: andreas.lloyd@gmail.com Tlf.: 30253049
Projektansvarlig	Navn: Andreas Lloyd E-mail: andreas.lloyd@gmail.com Tlf.: 30253049
Økonomisk ansvarlig for projektet	Navn: Andreas Lloyd E-mail: andreas.lloyd@gmail.com Tlf.: 30253049

5. Bankoplysninger:

Reg. Nr.: 8401 Kontonummer: 1136136

6. Er ansøger en:

- Forening (kopi af vedtægter og evt. årsregnskab vedlægges)
- Enkeltperson
- Selvejende institution eller lignende
- Region eller kommune
- Anden offentlig institution
- Andet - kort beskrivelse af ansøger:

7. Er der søgt/opnået tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere:

- Nej
- Ja, søgt (tilskudsgiver og det ansøgte tilskud oplyses)
- Ja, opnået (tilskudsgiver og det opnåede tilskud oplyses)

8. Nærmere beskrivelse af projekt (Der kan evt. vedlægges supplerende bilag, maks. 2 sider. Punktet skal udfyldes selvom der vedlægges bilag):

Se Bilag 1 for projektbeskrivelse
 Se Bilag 2 for projektets forventede effekter
 Se Bilag 3 for budget
 Se Bilag 4 for projektets samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser
 Se Bilag 5 for eksterne konsulents tilbud

9. Beskrivelse af projektets forventede effekter og formidling (Der kan evt. vedlægges supplerende bilag, maks. 1 side. Punktet skal udfyldes selvom der vedlægges bilag):

De forventede effekter og formidlingen af disse skal beskrives så konkret som muligt og således at der ved projektets afslutning kan laves en vurdering af, hvorvidt effekterne er opnået.

Se Bilag 2 for projektets forventede effekter

10. Specifikation af budget (Alle felter skal udfyldes):

Samlede udgifter for projektet (Inkluderer tilskud, egenfinansiering, deltagerbetaling og andre indtægter):

Løn (skal inkludere en specifikation af timepris)	35.000 kr. Timepris: 250 kr
Husleje, tlf., internet m.v.:	5.000 kr.
Rejser, ophold m.v.	20.000 kr.
Materialer og andre varer	10.000 kr.
Håndværkere, konsulenter m.v.	458.300 kr.
Teknisk udstyr	15.000 kr.
Revision	10.000 kr.
PR/formidling	55.000 kr.
Andre udgifter	0 kr.
I alt	608.800 kr.

Samlede indtægter for projektet:

Egenfinansiering (frivillige timer afregnes med 100kr./timen. Se i øvrigt vejledningen).	111.500 kr.
Deltagerbetaling	0 kr.
Tilskud fra samarbejdspartnere, sponsorer, fonde mv.	35.000 kr.
Andre indtægter	0 kr.
I alt	146.500 kr.

Forventet anvendelse af ansøgt beløb (specifikation af den forventede anvendelse af det ansøgte beløb fordelt på budgetposter. Udspecificering af budgetposterne "Materialer og andre varer", "Teknisk udstyr" og "Andre udgifter" skal udfyldes, såfremt der afsættes midler til disse budgetposter):

Løn (skal inkludere en specifikation af timesats)	35.000 kr. Timepris: 250 kr
Husleje, tlf., internet m.v.:	0 kr.
Rejser, ophold m.v.	20.000 kr.
Materialer og andre varer	10.000 kr. Udspecificering: Lokaler, mødeforplejning og materialer ifbm. workshops og udviklingsprints
Håndværkere, konsulenter m.v.	372.300 kr.
Teknisk udstyr	0 kr.
Revision	10.000 kr.
PR/formidling	15.000 kr.
Andre udgifter	0 kr. Udspecificering:
I alt	462.300 kr.

11. Anmodes der om udbetaling af del af tilskud forud for gennemførelse af projekt?

Tilskud vil som udgangspunkt blive udbetalt efter afslutning af et projekt. Der kan såfremt anmodning godkendes forudbetales op til 100.000 kr.

Ja Nej

Hvis ja, angives begrundelse for dette:

KBHFF og alle de øvrige fødevarerfællesskaber, der indgår i samarbejdet omkring dette projekt, er alle frivilligt drevne initiativer, der ikke har udviklingsmidler til rådighed til at igangsætte ovenstående projekt uden delvis forudbetalt tilskud. Vi ser i puljen "Grønne Ildsjele" en unik mulighed for at kunne få adgang til de midler, der kan igangsætte udviklingen af en innovativ IT-infrastruktur, der ikke alene vil kunne understøtte fødevarerfællesskaberne, men som også vil kunne styrke en lang række andre eksisterende lokale omstillingsinitiativer, og lette opstarten af endnu flere i de kommende år.

12. Andet:


Er der andre særlige oplysninger af betydning for vurdering af projektet? Kræves der eksempelvis godkendelse fra anden side før projektet kan gennemføres?

Nej.

13. Underskrift af projektlederen:

Dato: 22/8 2014

Underskrift:



Bilag 1: Projektbeskrivelse

Baggrund for projektet

Københavns Fødevarerfællesskab (KBHFF) er en medlemsejet og -drevet økologisk indkøbsforening. KBHFF blev grundlagt i 2008 af en gruppe grønne ildsjæle med en fælles vision om at skabe et medlemsdrevet, emballagefrit økologisk supermarked. I 2009 blev det nuværende grundlag for KBHFF lagt med et simpelt koncept: Poser med frugt og grønt i et sæsonbaseret udvalg fra økologiske og biodynamiske landmænd på Fyn og Sjælland, der på ugebasis, forudbestilles af foreningens medlemmer. KBHFF blev startet under slagordet "Økologi til alle!" og medlemskabet er åbent for alle, der støtter op om foreningens formål, og som forpligter sig til at lægge tre timers arbejde i foreningen om måneden. Al udvikling og drift af KBHFF er således varetaget på frivillig og ulønnet basis af medlemmerne selv. I dag har KBHFF over 5000 indmeldte medlemmer, hvoraf ca. 2000 pt. er aktive. Der distribueres omkring 5 tons lokale, økologiske grøntsager hver uge til 11 lokalafdelinger over hele København. Endvidere har KBHFF været med til at inspirere opstarten af en lang række lignende fødevarerfællesskaber i bl.a. Aarhus, Aalborg, Odense, Lejre, Roskilde, Køge, Faaborg, Bornholm og Oslo.

Siden 2009 har fødevarerfællesskaberne således skabt en bæredygtig foreningsmodel, der giver forbrugere adgang til lokale, sæsonbaserede, økologiske og bæredygtige fødevarer, der ellers ikke er tilgængelige i supermarkederne. Men en af de største udfordringer for fødevarerfællesskaberne er den store administrative byrde forbundet med bestilling, betaling og udlevering af fødevarer samt koordinering og registrering af medlemmernes vagter i den daglige drift. Ved et fælles seminar afholdt af fødevarerfællesskaberne i april 2014, blev det tydeligt, at dette er en fælles problematik: Hvert enkelt fødevarerfællesskab har udviklet deres egne meget tidskrævende arbejdsgange og medlemssystemer, der benytter et patchwork af forskellige, dårligt egnede web-baserede systemer kombineret med afkrydsning og indtastning af bestillinger og vagter i hånden. Endvidere er ikke færre end fire forskellige fødevarerfællesskaber (København, Roskilde, Odense og Århus) i gang med at udvikle deres egne indbyrdes inkompatible medlemssystemer, som det er svært for andre fødevarerfællesskaber at bruge og videreudvikle.

Derfor ønsker KBHFF at tage initiativ til at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle eksisterende og kommende fødevarerfællesskaberne let kan bruge, videreudvikle og samarbejde omkring til fælles fordel. Dette system vil på sigt også kunne tilpasses og videreudvikles til at understøtte en lang række andre lokale grønne omstillingsprojekter, så som byhaver, bytemarkeder og værktøjsbiblioteker.

Projektets formål

Projektet har til formål at udvikle et solidt, fleksibelt og let-udbyggeligt online medlemssystem, der på sigt kan bruges af alle økologiske fødevarerfællesskaber i Danmark til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb, økonomi og regnskab samt koordinering af praktiske arbejdsopgaver.

Medlemssystemet har således ikke alene til formål at mindske og effektivisere det kedelige og drænende administrative arbejde i de enkelte fødevarerfællesskaber, men også at frigøre energi og kræfter til at styrke foreningernes lokale engagement og udadvendte aktiviteter, og dermed åbne fødevarerfællesskaberne for en bredere målgruppe og sikre disse frivilligt drevne projekters bæredygtighed på længere sigt.

Projektets aktiviteter

Projektet består af tre faser med følgende aktiviteter:

1. Kortlægning af behov og udarbejdelse af projektplan

- Kortlægge fødevarerfællesskabernes eksisterende IT-løsninger og afklare fælles behov til medlemssystemet.
- Udarbejde en konkret og prioriteret liste over ønskede funktionaliteter.
- Valg af teknisk platform med henblik på at sikre, at systemet vil kunne udvikles bæredygtigt efter open source principper, og dermed sikre, at ingen fødevarerfællesskabers drift er afhængige af enkelte programmørers tid og viden.
- Udarbejde en detaljeret projektplan for udviklingen af medlemssystemet.

2. Systemudvikling

Systemet vil være open source software – og vil være frit tilgængeligt til brug, distribution og videreudvikling af alle interesserede. To faktorer er af afgørende betydning for systemets langsigtede succes:

- at systemet er let tilgængeligt og veldokumenteret, så andre programmører kan forstå og arbejde videre med det efter projektets afslutning
- at selve udviklingsforløbet er en åben proces, der inddrager og uddanner alle interesserede frivillige programmører til at bidrage aktivt til udviklingen af systemet.

Derfor vil denne fase ikke blot bestå af selve systemudviklingen, men også en løbende proces med inddragende workshops og dialog med de software-udviklere, der allerede har bidraget til de enkelte fødevarerfællesskabers IT-løsninger for at sikre et bredt ejerskab og kendskab til systemet efter projektets afslutning. Ligeledes vil der undervejs blive afsat betydelige ressourcer til at dokumentere systemets funktioner. Systemet vil blive udviklet i en række tre-ugers udviklingsetaper, hvorved det grundlæggende system først etableres og testes løbende i et enkelt fødevarerfællesskab. Herefter udbygges systemet med en række funktionaliteter i særskilte moduler, som de enkelte fødevarerfællesskaber kan tilvælge og tilpasse efter behov. Den endelige liste over funktionaliteter vil først blive fastlagt som en del af prioriteringen i fase 1, men en forventet liste kan findes i beskrivelsen af projektets forventede resultater herunder.

3. Implementering og formidling

Det færdige system testes og sættes op i et enkelt fødevarerfællesskab, og de frivillige programmører uddannes til at administrere, vedligeholde og videreudvikle systemerne fremadrettet. Herefter vil det være op til de enkelte fødevarerfællesskaber at stå for opsætning og drift af medlemssystemet lokalt, og de vil alle have mulighed for selv at tilkøbe konsulent-ydelser eller samarbejde frivilligt for at videreudvikle og skræddersy nye moduler, så systemet kan dække øvrige, specifikke behov. Projektet afsluttes med en offentlig lancering for andre omstillingsprojekter og pressen i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam.

Projektets deltagere

Projektet er et samarbejde mellem 16 økologiske fødevarerfællesskaber over hele landet. Hvert af disse fødevarerfællesskaber er selvorganiserede borger-initiativer, som ønsker at fremme adgangen til lokale, bæredygtige fødevarer i deres nærområde. Projektet ejes af en styregruppe med repræsentanter fra en række af de involverede fødevarerfællesskaber, der har de fornødne kompetencer til at lede projektet og sikre inklusion af fødevarerfællesskaberne i processen. Presseindsats og formidling af projektet foregår i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam, hvis netværk og faglige kompetencer vil sikre en bred dækning i nyhedsmedier og sociale medier. Udover disse konkrete samarbejder, har vi fået bekræftelse om opbakning til projektet fra en række grønne omstillingsprojekter, der på sigt ønsker at videreudvikle og tilpasse medlemssystemet til deres egne behov. En komplet liste over alle projektets samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser til projektet er vedlagt som Bilag 4.

Projektet ledes af en projektleder fra KBHFF i samarbejde med et IT-konsulentfirma, der har bred erfaring med udvikling af open source software systemer. Udviklingen af medlemssystemet varetages af programmører fra konsulentfirmaet, der ligeledes har til opgave at involvere frivillige kræfter fra de enkelte fødevarerfællesskaber. Ca. 20 frivillige programmører har allerede erfaringer med softwareudvikling og fejlretning i deres respektive fødevarerfællesskaber og har udtrykt interesse for at deltage i udviklingen af medlemssystemet.

Som det fremgår af budgettet, er projektets primære omkostninger således knyttet til disse konsulent-ydelser. I et projekt med så mange samarbejdspartnere er det afgørende at have et eksternt konsulentfirma til at forestå udviklingen, da vi derved kan sikre vi en rettidig og professionel udvikling af medlemssystemet, samt bedst mulig brug af frivillige ressourcer i forbindelse med udvikling og videre drift. Vi har indhentet tilbud fra konsulentfirmaerne BIT Blueprint og Socialsquare, der sammen har den fornødne faglighed og kompetencer til at forestå behovsafklaring og udvikling af medlemssystemet. Dette tilbud er vedhæftet som bilag 5.

Projektets tidsplan

Udviklingen af systemet forventes iværksat d. 1. november 2014 og afsluttet d. 30. juni 2015.

Målgruppe for projektet

Et veldokumenteret og lettilgængeligt online medlemssystem vil give den fornødne infrastruktur til at drive og opstarte fødevarerfællesskaber over hele landet. Pt. er der etableret ca. 20 fødevarerfællesskaber over hele landet med over 8000 medlemmer til sammen, med mindst 10 yderligere under opstart. Medlemssystemet vil være en afgørende faktor i at gøre det lettere for mange flere danskere at engagere sig i deres lokale fødevarerfællesskab og dermed fremme den grønne omstilling til større forbrug af lokale, økologiske fødevarer. Derudover vil medlemssystemet, i kraft af at det er designet til genanvendelse og videreudvikling som open source software, også kunne tilpasses, bruges og videreudvikles af en lang række andre lokale omstillingsprojekter, der bygger på koordinering af frivillige og deling af fælles ressourcer, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker og mange andre. Hermed vil medlemssystemet på sigt kunne blive en grundlæggende del af infrastrukturen for den grønne omstilling i Danmark.

Bilag 2: Beskrivelse af projektets forventede effekter og formidling

Projektet skal resultere i et open source online medlemssystem med følgende funktionaliteter:

- Medlemsdatabase (etape 1)
 - opbygning af databasestruktur
 - administration af medlemsoplysninger
 - udsendelse af nyhedsbreve
- Online bestilling og betaling (etape 2)
 - webshop med online bestilling af fødevarer
 - online betalingsmodul
 - tilbagevendende opkrævning af kontingent / abonnement
- Koordinering af medlemmer og vagter (etape 3)
 - medlemsroller
 - vagtplaner og fordeling af arbejdsopgaver
 - overblik over medlemsaktivitet (bestillinger, vagter, læsning af nyhedsbreve, etc.)
- Bestilling af varer fra økologiske producenter (etape 4)
 - database med oversigt over lokale økologiske producenters placering og sortiment
 - let indgang for producenter til at byde ind med de fødevarer og de mængder, som de har til salg direkte i systemet.
 - let indgang for bestillere i fødevarerfællesskaberne til at sammensætte fødevarerbestillinger fra flere producenter

Effekten af et sådant system vil være en effektivisering af arbejdsgangene i de enkelte fødevarerfællesskaber. En sådan effektivisering af det administrative arbejde vil frigøre energi og kræfter blandt fødevarerfællesskabernes nuværende medlemmer, og styrke foreningernes lokale engagement. Dette vil dels give grobund for flere udadvendte aktiviteter, der tiltrække flere medlemmer fra en bredere målgruppe end de allerede engagerede ildsjæle. Dels vil det gøre det sjovere og lettere at være med i et fødevarerfællesskab, hvilket vil være afgørende for at sikre disse frivilligt drevne projekters bæredygtighed på længere sigt.

Endvidere vil medlemssystemet kunne give den fornødne infrastruktur til opstart og drift af nye fødevarerfællesskaber rundt om i landet. Medlemssystemet vil indgå som en bærende del af en startpakke, der vil give konkrete råd og redskaber til opstart og drift af et fødevarerfællesskab. Denne startpakke er under udvikling som et sideløbende samarbejdsprojekt mellem fødevarerfællesskaberne. En større udbredelse af fødevarerfællesskaberne vil være et solidt skridt i retning af større lokal forankring af en grøn omstilling, da fødevarerfællesskaberne allerede har vist sig at være stærke platforme, hvor lokale ildsjæle kan mødes og tage initiativ til nye grønne projekter sammen.

Fordi selve medlemssystemet bliver udviklet og udgivet som åben open source software, vil selve udviklingsforløbet være åbent og offentligt tilgængeligt for alle interesserede programmører. Ligesom al kildekode og dokumentation vil være offentligt tilgængeligt under en open source copyright licens. Derudover vil KBHFF lægge projektets resultater, herunder selve systemet, dokumentation og installationsvejledning til fri afbenyttelse for alle interesserede på KBHFFs og på DØFFs (Danske Økologiske Fødevarerfællesskaber) hjemmesider.

Medlemssystemet vil i sit udgangspunkt være en generisk platform, hvis kernefunktionalitet, som gavner alle fødevarerfællesskaberne, men vil samtidig være modulært opbygget på en sådan måde, at det samtidig ikke forhindrer, at der kan udvikles videre i den retning de enkelte Fødevarerfællesskaber finder det nødvendigt. Endvidere vil et sådant veldokumenteret og lettilgængeligt online medlemssystem også kunne tilpasses, bruges og videreudvikles af en lang række andre lokale omstillingsprojekter, hvis forretning eller organisering bygger på koordinering af mange, løst koblede frivillige bidrag omkring en delt ressource eller fælled. Det kan f.eks. være byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker og mange andre. På sigt kan medlemssystemet således udvides med moduler, der understøtter særlige behov, som f.eks.:

- Registrering og udlånsstyring af værktøj og redskaber i værktøjsbiblioteker.
- Planlægning af bede, dyrkningsplaner og sædeskift i byhaver.
- Administration af events, invitationer og tilmeldinger til f.eks. byttemarkeder.
- Booking og koordinering af faciliteter, lokaler og maskiner i f.eks. makerspaces.

Som afslutning på projektet vil KBHFF invitere til offentlig lancering af medlemssystemet, hvor alle fødevarerfællesskaberne, alle øvrige interesserede grønne omstillingsprojekter samt pressen vil blive introduceret for medlemssystemet, og efterfølgende få mulighed og hjælp til at opsætte og tilpasse systemet til brug i deres egne projekter.

Denne lancering og presseindsats omkring projektet vil blive koordineret i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam via foreningens Facebook-sider, der har 30.000 økologi-interesserede følgere og via Økologisk Landsforenings nyhedsbrev med 11.000 abonnenter. Dertil kommer en presseindsats målrettet danske økologi- og it-medier, som forventes at give mindst 5 presseomtaler af open source medlemssystemet for fødevarerfællesskaber.

Bilag 3: Budget

Aktiviteter	Ansøgt beløb		Egenfinansiering		Noter
	Timer	Pris	Timer	Pris	
Projektledelse (november 2014 - juni 2015)					
Projektledelse, intern koordinering mellem fødevarerfællesskaberne	140	35.000	140	14.000	2
	140	35.000	140	14.000	
Fase 1: Kortlægning af behov (november-december 2014)					
Koordinering af frivillige programmørkompetencer	19	16.150			3
Opstartsworkshop	23	19.550	30	3.000	4
	42	35.700	30	3.000	
Fase 2: Systemudvikling (januar-april 2015)					
Udvikling etape 1: Medlemsdatabase					
Behovsafklaringsworkshop	6	5.100	30	3.000	5
Udvikling, design og projektledelse	115	55.250	15	1.500	6
Udvikling etape 2: Online bestilling og betaling					
Behovsafklaringsworkshop	6	5.100	30	3.000	5
Udvikling, design og projektledelse	115	55.250	20	2.000	6
Weekend-sprint m. frivillige programmører	30	23.400	50	5.000	7
Udvikling etape 3: Koordinering af opgaver og vagter					
Behovsafklaringsworkshop	6	5.100	30	3.000	5
Udvikling, design, projektledelse og dokumentation	115	55.250	20	2.000	6
Weekend-sprint m. frivillige programmører	30	23.400	50	5.000	7
Udvikling etape 4: Bestilling af varer fra økologiske avlere					
Behovsafklaringsworkshop	6	5.100	30	3.000	5
Udvikling, design og projektledelse	115	55.250	20	2.000	6
Weekend-sprint m. frivillige programmører	30	23.400	50	5.000	7
	574	311.600	345	34.500	
Fase 3: Drift og formidling (maj-juni 2015)					
Test og opsætning	50	25.000	50	5.000	8
Drift			300	30.000	9
PR og formidling		15.000	50	40.000	10
	50	40.000	400	75.000	
Øvrige omkostninger					
Rejseomkostninger for frivillige til workshops og sprints		20.000			11
Omkostninger ifbm. behovsafklaringsworkshops		10.000			12
Revision		10.000			
Teknisk udstyr, webhosting mm.				15.000	13
	0	40.000	0	15.000	
Total ansøgt beløb	806	462.300			
Total egenfinansiering			915	141.500	

Samlede udgifter (inkl. tilskud, egenfinansiering, deltagerbetaling og andre indtægter):	Ansøgt beløb	Egenfinansiering	Samlede udgifter	Noter
Løn	35.000 +	0 =	35.000	
Husleje, tlf., internet m.v.	0 +	5.000 =	5.000	
Rejser, ophold m.v.	20.000 +	0 =	20.000	
Materialer og andre varer	10.000 +	0 =	10.000	
Håndværkere, konsulenter m.v.	372.300 +	86.500 =	458.800	14
Teknisk udstyr	0 +	15.000 =	15.000	
Revision	10.000 +	0 =	10.000	
PR/formidling	15.000 +	40.000 =	55.000	
Andre udgifter	0 +	0 =	0	
Projektets samlede værdi	462.300 +	146.500 =	608.800	

Note	Beskrivelse
1	Vi følger her Miljøministeriets krav om, at alle frivillig-timer højst kan vurderes til 100kr/time. Men det er værd at understrege, at både de højt kompetente frivilligtimer til både IT-projektledelse og softwareudvikling vil kunne prissættes til mindst det 5-dobbelte.
2	En projektleder ansættes af KBHFF i 7 måneder til 5t/uge, 250kr/time. Projektlederens opgave er at koordinere mellem Fødevarerfællesskaberne, og sikre udviklingen af et genbrugeligt, konsoliderende og vedligeholdelsesvenligt produkt.
3	Indledende undersøgelse af programmør-kompetencer m. henblik på inddragelse og valg af programmeringsplatform for medlemssystemet. 19 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
4	Gennemgang af eksisterende IT-løsninger og ressourcer hos de enkelte fødevarerfællesskaber. Udarbejdelse af fælles manifest for medlemssystemet som open source projekt. 23 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
5	Inddragelse af nøglepersoner fra fødevarerfællesskaberne til afklaring af ønsker og behov til funktionalitet. 6 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
6	60 timers softwareudvikling, 500 kr/time 24 timers design, 500 kr/time 16 timers projektledelse, 500 kr/time 16 timers dokumentation af 350 kr/time
7	Forberedelse og afholdelse af en 'weekendsprint', hvor de frivillige programmører oplæres og inddrages i udviklingen af medlemssystemet. 20 timers projektledelse og facilitering 850 kr/time 10 timers softwareudvikling 500 kr/time
8	Afsluttende opsætning og test af medlemssystemet hos et udvalgt fødevarerfællesskab. 50 timers softwareudvikling, 500 kr/time
9	Frivillige programmører står for opsætning, drift og support af medlemssystemet i fødevarerfællesskaberne landet over.
10	Udvikling af hjemmeside med dokumentation samt offentlig lancering med præsentation af systemet for presse og øvrige omstillingsinitiativer i samarbejde med Økologisk Landsforening, der stiller deres netværk og pressekontakter gratis til rådighed (anslået værdi 35.000)
11	Dækning af transport for frivillige fra resten af Danmark til workshops og sprints i København
12	Lokaler, mødeforplejning og materialer.
13	Fødevarerfællesskaberne har allerede det fornødne IT-udstyr og hosting-aftaler til drift af medlemssystemet.
14	Det samlede beløb til eksterne konsulenter er summen af aktiviteterne i fase 1 og fase 2, samt aktiviteterne "Test og opsætning" i fase 3. Jf. Bilag 5. Det samlede beløb til egenfinansiering af håndværkere og konsulenter er summen af de frivillige arbejdstimer i forbindelse med projektledelse, deltagelse i behovsafklaringsworkshops, weekendssprints, udvikling, opsætning, test og drift. Som tidligere bemærket følger vi her Miljøstyrelsens krav om højt kompetente frivilligtimer til både IT-projektledelse og softwareudvikling vil kunne prissættes til mindst det 5-dobbelte.

Bilag 4: Oversigt over samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser

Projektet er et samarbejde mellem følgende økologiske fødevarefællesskaber:

Navn	Hjemmeside	Kontaktperson
Københavns Fødevarefællesskab	kbhff.dk	Andreas Lloyd (projektansvarlig)
Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab	aoff.dk	Anna Kirstine Andersen
Aalborg Fødevarefællesskab	aalborgff.dk	Marlene Nielsen
Odense Fødevarefællesskab	odenseff.dk	Tine Pedersen
Roskilde Økologiske Fødevarefællesskab	røff.dk	Thomas Persson
Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab	svendborgff.dk	Mona Ibsen
Køge Økologiske Fødevarefællesskab	koef.dk	Lene Hansen
Hillerød Økologiske Fødevarefællesskab	hoef.dk	Sophie Labeau
Lejre Økologiske Fødevarefællesskab	løff.dk	Hanne Svenningsen
Faaborg Fødevarefællesskab	faaborgff.dk	Betina Stub Thygesen
Assens-Tommerup Fødevarefællesskab	atoef.dk	Helle M. Boesen
Ramløse-Annisse Fødevarefællesskab	rafoe.dk	Gitte Løve Hinrich
Tybjerg Økologiske Fødevarefællesskab	tøf.dk	Steen Sørensen
Viborg FødeVareForening	vfvf.dk	Rebecca Bang Sørensen
Næstved Økologiske Fødevarefællesskab	-	Birgitte Rosenkilde
Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab	-	Linda Frølund Hansen

Hvert enkelte af disse fødevarefællesskaber er selvorganiserede og frivilligt drevne borger-initiativer, der har til formål at fremme den grønne omstilling ved at forbedre adgangen til lokale, bæredygtige fødevarer i deres nærområde gennem frivilligt arbejde i lokale fællesskaber.

Der er indgået en aftale om samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam omkring presseindsats og formidling omkring projektet for at sikre en bred og velfunderet offentliggørelse.

Udover disse konkrete samarbejder for projektets gennemførelse er der taget kontakt til og opnået bekræftelse om opbakning til projektet af følgende grønne omstillingsprojekter, der på sigt ønsker at videreudvikle og tilpasse medlemssystemet til deres egne behov:

Navn	Hjemmeside	Kontaktperson
Byttemarkeder	byttemarkeder.dk	Lama Juma
Lånerværket	laanervaerket.dk	Nanna Clifforth
Legetøjsbiblioteket	legebib.dk	Bergliot Jeanne Jensen
Orange Makerspace	orangemakers.com	Esben Danielsen
Borgerlyst	borgerlyst.dk	Nadja Pass

Navn	Hjemmeside	Kontaktperson
TagTomat	tagtomat.dk	Mads Boserup Lauritsen
Byhaven 2200	byhaven2200.dk	Sandra Villumsen
Ottalias Have	ottiliashave.dk	Erik Wulf-Steen Svendsen
Prags Have	pragshave.dk	Heidi Durhuus
GRO Østerbro	-	Livia Urban Swart Haaland

Endvidere har vi fået følgende støttetilkendegivelse fra tøjdelingsinitiativet CHARE, ved projektleder Susanne Krogh Petersen:

“CHARE ville ønske, at en sådan platform havde eksisteret ved vores start - det er indlysende at alle de kommende forretningssystemer bygget op omkring collaborative consumption får brug for avanceret it-backup og vi støtter tilsynekomsten af en sådan platform bygget på open source.”